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ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
«_________» «___»
   N      - Լ որոշման


ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ    
ՄԱՍ I 

	
	Օբյեկտների անվանումը
	Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն (կատարման ժամկետ)

	Շենքերի անձնագրավորում (կատարման ժամկետ)

	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում (կատարման ժամկետ)

	Շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների իրականացում, շինարարական աշխատանքներ (կատարման ժամկետ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ՀՀ Ազգային ժողովի շենք*
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	2.
	ՀՀ կառավարության մասնաշենքեր * (Կառավարական տուն 1)

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	3.
	ՀՀ սահմանադրական դատարանի շենք*

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	4.
	Երևան քաղաքի դատախազության շենք*
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	5.
	ՀՀ ոստիկանության շենք
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	6.
	Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք*

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	7.
	Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն*

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	8.
	«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենք*

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	9.
	Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենք

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	10.
	Հայաստանի ազգային գրադարանի շենք*

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	11.
	Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք*

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	12.
	Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիր*

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	
	ՀՀ երկաթուղային կայարաններ (այդ թվում՝ Երևանի երկաթուղային կայարանի շենք*)

	
	
	

	13.
	Երևան կայարան (Տիգրան Մեծի 86)
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	14.
	Նորագավիթ կայարան (Շենգավիթ համայնք, Նորագավիթ կայարան)
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	15.
	Քանաքեռ կայարան (Սարկավագի 106/5)

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	16.
	Ալմաստ կայարան
(Ռուբինյանց 25/3)
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	17.
	Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի ճարտարապետների միության շենք՝                (Ա. Թամանյանի անվան Հայաստանի ճարտարապետի տուն)*
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	18.
	Ստեղծագործական միության շենք. Հայաստանի նկարիչների միության շենք*
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	
	Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտեն (կայարաններ)

	
	
	

	19.
	«Բարեկամություն»

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	20.
	«Մարշալ Բաղրամյան»

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	21.
	«Երիտասարդական»

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	22.
	«Հանրապետության հրապարակ»
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	23.
	«Սասունցի Դավիթ»

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	24.
	«Գործարանային»

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	25.
	«Շենգավիթ»

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	26.
	«Գարեգին Նժդեհի հրապարակ»
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	27.
	«Զորավար Անդրանիկ»
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	28.
	«Չարբախ»

	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական

	29.
	ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք
	2023 թվական
	2023 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  
   ՄԱՍ II 
                                                                                                                                                                                       
	
	Օբյեկտների անվանումը
	Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն (կատարման ժամկետ)

	Շենքերի անձնագրավորում (կատարման ժամկետ)

	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում (կատարման ժամկետ)

	Շենքերի շահագործման մատչելիության միջոցառումների իրականացում, շինարարական աշխատանքներ (կատարման ժամկետ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի շենք
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	2.
	ՀՀ Արարատի մարզպետարանի շենք
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	3.
	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի շենք
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	4.
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի շենք
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	5.
	ՀՀ Լոռու մարզպետարանի շենք
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	6.
	ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի շենք
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	7.
	ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	8.
	ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	9.
	ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	10.
	ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	11.
	ք. Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	12.
	ք. Երևանի Ավան վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	13.
	ք. Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	14.
	ք. Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	15.
	ք. Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	16.
	ք. Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	17.
	ք. Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	18.
	ք. Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	19.
	ք. Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	20.
	ք. Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	21.
	ք. Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	22.
	ք. Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	23.
	Գյումրու համայնքապետարանի  շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	24.
	Էջմիածնի համայնքապետարանի  շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական

	25.
	Վանաձորի համայնքապետարանի  շենք 
	2024 թվական
	2024 թվական
	2025 թվական
	2025 թվական



